Evaluasi Realiasi Bijih Timah TB 1.42 PT Timah (Persero) Tbk Di Pemali Kabupaten Bangka by Epi, Epi et al.
 Jurnal Mineral, Maret  2018, Vol. 3 (1), hal. 1 – 8 
  
57 
 
Evaluasi Realiasi Bijih Timah TB 1.42 PT Timah (Persero) Tbk 
Di Pemali Kabupaten Bangka 
(Evaluation Of Tin Ore Product Realization In TB 1.42 PT Timah (Persero) Tbk Of 
Pemali Bangka Regency) 
Epi 1, Irvani2,Mardiah2 
1Mahasiswa Program Sarjana, Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung 
2Staf Pengajar, Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung 
Abstract 
TB 1.42 Pemaliwas managed PT Timah (Persero) Tbk. The mining system applied at TB 1.42 
Pemali is a mechanical mining system where the mining system activities are conducted by 
transferring the excavation result of kaksa from work front to stockpile to be wasted using a jig. In 
terms of mining productivity, the realization of tin ore production was only 80% from the total 
production that has been planned by the company on November and Desember. Therefore, an 
evaluation of factors effecting prodution target is essential to do in order to meet unachieved 
production target.   The research was conducted based on the performance coefficient value of load-
haluage and transport equipment productivity in November and December assessed from the 
productivity of the excavators, loaders, and transforting vehicles in March, which is assumed to have 
the same condition as that in November adn December. An evaluation was conducted to examine the 
values of mine, effective usage of working time, and the number of bucket loading.   The data is then 
processed using mechanical eatrhmoving formula.The value of performance coefficientin November 
and December were 0.9 and 0.8, while the performance coefficient of the company are 1.1 – 1.2. After 
conducting an evaluation, it is found that the factors that lead to failure in achieving the target of 
production are the long cycle time of the load-haulage equipment, low efficiency of labor, and low 
match factors. The efforts that should be taken to increase the realization of target achievement are 
decreasing the cycle time of the load-haulage, increasing the effective usage of working time, and 
addin in match factor. The cycle time is shortened to 1.159,5 seconds from the initial cycle time of 
1.267,8 seconds. The effective usage of working time is increased to 0.75% from 0.727% and the 
number of load-haulage is increased to 6 from 4 units. After the changes have been done, the 
production realization in November and December increasing to 156.21 tons of Sn and 128.59 tons of 
Sn with performance coefficient value of 1.2, thus the production target of the company is achieved. 
Keywords : tin ores, productivity, evaluation 
1. Pendahuluan 
PT Timah (Persero) Tbk, merupakan 
perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) berkantor pusat di Pangkalpinang yang 
merupakan salah satu sektor usahanya adalah 
industri pertambangan timah, baik didarat (on 
shore) maupun di laut (off shore). Wilayah izin 
usaha penambangan (WIUP)perusahaan 
sebagian besar berlokasi di Pulau Bangka dan 
Belitung. Salah satu penambang yang ada dalam 
(WIUP) PT Timah (persero) Tbk, berada di Desa 
Pemali. 
Sistem penambangan yang diterapkan 
adalah sistem tambang mekanik, dimana 
penambangan dilakukan dengan cara penggalian 
tanah penutup (overburden) hingga lapisan bed 
rock(kong) dan mengambil kaksa. 
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kaksa merupakan lapisan material (tanah 
pasiran) yang mengandung kasiterit 
(SnO2)diangkut  dari front kerja ke stockpile 
menggunakan dump truck selanjutnya dilakukan 
pengambilan konsentrat menggunakan jig. 
Pada proses penambangan terdapat 
beberapa kendala-kendalaketidaksesuaian 
dalam pencapaian realisasi produksi terhadap 
cadangan pada bulan November dan Desember 
2015, pencapaian produksi realisasi hanya 80%, 
dari produksi yang telah ditetapkan perusahaan 
sebesar 100 ton Sn perbulan dan pemindahan 
tanah 3000 m3/hari, dengan target produksi. 
Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya 
terget produksi, diantaranya dikarenakan tidak 
tercapai jam kerja produksi, optimasi 
pengankutan kaksa dan human error. Oleh 
karena, itu penelitian ini diharapkan mampu 
menganalisis evaluasi produksi bijih timah di 
tambang besar 1.42 Pemali agar mencapai nilai 
keekonomisannnya. 
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Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian dilakukan di front kerja 
TB 1.42 Pemali yang berlokasi di Desa Pemali 
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Gambar 1). Dalam 
pengawasan  produksi tambang darat 1 
Sungailiat. Lokasi penelitan  berjarak ±47 km dari 
kota Pangkalpinang ke arah barat laut dan ±15 
km dari Kota Sungailiat. Lokasi ini dapat 
ditempuh melalui jalan raya Sungailiat-Pemali 
dengan menggunakan roda dua maupun roda 4 
dengan kondisi jalan baik. 
Tinjauan Pustaka 
GeologiRegional  
Menurut Manga dan Djamal (1994) kondisi 
geologi regional Pulau Bangka dipaparkan 
dengan pembahas kondisi geologi umum dan 
keadaan stratigrafinya. Geologi umum tentang 
informasi susunan batuan, sedangkan kondisi 
stratigrafinya mengenai formasi batuan 
pembentuk Pulau Bangka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian 
Genesa Endapan Timah 
Pembentukan endapan timah primer berasal 
dari magma cair yang mengandung mineral 
kasiterit, sedangkan endapan timah sekunder 
berasal dari endapan timah primer yang 
mengalami pelapukan yang kemudian terangkut 
oleh aliran air (Sujitno, 2007). 
Sistem Penambangan 
Menurut Arif (2000) Kegiatan penambangan 
bijih timah di TB 1.42 Pemali dilakukan dengan 
sistem tambang mekanik yakni dengan 
kombinasi excavator dan dump truck serta 
bulldozer untuk mengupas lapisan tanah penutup 
(overburden) dan menggali lapisan kaksa. 
 
 
Metode Penggalian Dengan Alat Berat 
Metode Excavator-Excavatordapat 
digunakan dekat permukaan dengan ketebalan 
overburden yang tipis dan lunak. Apabila kondisi 
daya dukung tanah cukup tinggi dan keras dapat 
menggunakan Metode Excavator-Bulldozeratau 
Metode Excavator, Dump Truckdan Bulldozer 
(Lubis, 2010). 
Alat Gali-Muat (Excavator) 
Menurut Rochmanhadi (1982) excavator 
banyak digunakan pada kegiatan penambangan 
dengan menggali material atau tanah dengan 
mendistribusikan muatan ke seluruh bagian 
vassel dengan merata dan muatan mudah diatur. 
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truck. Untuk perhitungannya menggunakan 
(Persamaan 5) 
 
Alat Angkut (Dump Truck) 
 Dump truck digunakan untuk memindahkan 
material pada jarak menengah sampai jarak jauh 
(≥500m). Muatannya diisi oleh alat pemuat, 
sedangkan membongkarandump truck dapat 
bekerja sendiri (Tentriajeng, 2003). Dalam 
pemilihan ukuran kapasitas dump truck 
tergantung dari dump truck besar atau dump 
truck kecil sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Faktor yang mempengaruhi produksi alat 
 Menurut Indonesianto (2007) faktor-faktor 
yang mempengaruhi hasil produksi alat gali-muat 
dan angkut sebagai berikut : 
1. Kondisi front kerja, medan kerja yang buruk 
akan mengakibatkan peralatan mekanis tidak 
dioperasikan secara optimal. 
2. Pola pemuatan, mempengaruhi waktu edar 
alat untuk memperoleh hasil yang sesuai. 
3. Sifat material, semakin keras material yang 
digali maka produksi alat mekanis semakin 
menurun. 
4. Faktor pengembangan, perlu diketahui karena 
material yang telah digali telah mengalami 
pengembangan (swell) (Persamaan 1). 
100% 
lepas tanah volume
insitu tanah volume
 SF 
 
5. Faktor isian mangkuk, semakin besar faktor 
pengisi semakin besar pula kemampuan 
nyata dari alat. Perhitungan menggunakan 
Persamaan 2. 
%100
Vd
Vb
 Fp 
 
6. Waktu edar, semakin kecil waktu edar waktu 
alat, maka produktivitasnya semakin tinggi. 
7. Efisiensi kerja, menunjukan berapa persen 
waktu untuk bekerja secara produktif 
(Persamaan 3). 
%  100 
Wt
We
 EK 
 
8. Faktor keserasian alat,  untuk mengetahui 
hubungan kerja antara alat gali-muat dan alat 
angkut perhitungan menggunakan 
Persamaan 4. 
CTa  Nm
n)  CTm  (Na
 MF    
Produktifitas Alat Gali-Muat dan Angkut 
a. Produktivitas alat gali-muat 
Alat gali-muat berfungsi sebagai alat gali 
sekaligus memuat material ke dalam dump  
Ef f  Sf  Bf  Cb 
CTm
3600
 Pgm   
b. Produktivitas alat angkut 
Produktivitas alat angkut sangat dipengaruhi 
jumlah curah bucket alat gali-
muat.Persamaan6 digunakan untuk 
perhitungan produktivitas alat angkut. 
Ef f  Sf  Ca 
CTa
3600
 Pa   
Eksplorasi Pemboran Timah Aluvial 
 Menurut Simatupang (1995) eksplorasi 
merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 
prospeksi yang bertujuan untuk mengetahui, 
menemukan, mengidentifiksi, dan menentukan 
gambaran geologi berdasarkan ukuran, bentuk, 
sebaran, kualitas dan kuantitas. 
Perhitungan Cadangan Bijih 
 Menurut lubis (2005) perhitungan cadangan 
dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu : 
1. Mencari Ddh adalah rata-rata tebal lapisan 
dari lubang bor dengan dengan satuan m 
(Persamaan 7). 
R
D
 hdD   
2. Mencari luas daerah dihitung(Ldh), satuan 
m2(Persamaan 8). 
Ddh
luas
 Ldh   
3. Mencari volume Idh (Persamaan 9) 
Idh = Ldh × Ddh 
4. Kekayaan bijih timah dihitung (Tdh) adalah 
perkiraan kekayaan timah yang terdapat 
dalam cadangan kaksa (Persamaan 9) 
R)(D
R)  Sn  (gram
 hdT    
5. Produksi dihitung (Pdh), jumlah endapan yang  
akan diambil dari suatu endapan, untuk  
perhitungannya menggunakan Persamaan 
10. 
Pdh = Idh × Tdh 
Evaluasi Penambangan 
 Menurut Sujoko dkk (2009) kegiatan 
evaluasi penambangan ditunjukkan guna 
mengevaluasi sejauh mana tingkat kepercayaan 
data ekspolasi dibandingkan dengan realisasi 
(nyata) setelah dilakukan penambangan yang 
disebut dengan koefisien hasil (KH) adapun 
perhitungannya menggunakan persamaan (11) :  
Pdh
Psb
 KH   
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Gambar 2. Bagan alir penelitian 
2. MetodePenelitian 
Objek  Penelitian 
Objek yang menjadi fokus dalam penelitian 
ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tidak 
tercapainya target produkai diantranya tidak 
tercapainya jam kerja produksi, optimalisasi 
pengangkutan kaksa dan human error. 
Tahapan penelitian 
Tahapan yang dilakukan selama penelitian 
ddiuraikan dalam bagan alir penelitian (Gambar 
2). Berdasarkan bagan alir tersebut, penelitian ini 
diselesaikan dengan metode dan langkah-
langkah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pengumpulan data dari studi pustaka dan 
studi lapangan 
b. Pengelompokan data, menjadi data primer 
dan data sekunder  
c. Pengolahan dan analisa data dibagi menjadi 2 
yaitu: 
1. Produksi sebenarnya didapat dari hasil 
pemindahan tanah (Isb) pada bulan maret 
dengan kondisi alat gali-muat angkut 
diasumsikan sama dengan bulan November 
dan Desember. Adapun perhitungan sebagai 
berikut : 
- Menghitung faktor pengembangan material 
dengan menggunakan Persamaan 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
PengolahanData : 
1. Produktivitas Alat Gali-Muat dan Alat Angkut Secara Teoritis 
2. Realisasi Produksi Bijih Timah Bulan November dan Desember 
 
IdentifikasiMasalah 
PembahasandanAnalisaHasilData : 
1. Perbandingan Koefisien Hasil 
2. Faktor Pengaruh Terhadap Pencapaian Volume (Isb) 
3. Upaya Peningkatan Produksi Bijih Timah 
PengamatandanPengambilan Data 
Data Sekunder : 
1. Data Lay-Out Rencana Kerja TB 
Pemali Tahun 2015 
2. Spesifikasi Alat  
3. Peta Penggalian 
4. Data Realisasi Produksi  
Bijih Timah  
5. Data Curah Hujan 
 
Data Primer : 
1. Jumlah Pengisian Bucket 
Alat-Gali Muat Terhadap  
Alat Angkut 
2. Waktu Kerja Efektif 
3. Waktu Edar Alat 
 
Selesai 
RumusanMasalah 
StudiMasalah 
Hasil 
Studi Pustaka 
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- Menghitung faktor pengisian bucket 
menggunakan Persamaan 2. 
- Menghitung waktu edar rata-rata alat gali 
muat dan angkut dengan menggunakan 
metode statistika frekuensi data 
berkelompok. 
- Menghitung efisiensi kerja alat dengan 
menggunakan Persamaan 3. 
- Menghitung faktor keserasian kerja alat 
dengan menggunakan Persamaan 4. 
- Menghitung produktivitas alat gali muat 
dengan menggunakan Persamaan 5 dan 
produktivitas alat angkut dengan 
menggunakan Persamaan 6. 
2. Untuk menghitung cadangan menggunakan 
Persamaan : 
- Persamaan 7 untuk menghitung tebal rata-
rata (Ddh) 
- Persamaan 8 untuk menghitung luas 
daerah dihitung (Ldh) 
- Persamaan 9 untuk menghitung volume 
(Idh) 
- Persamaan 10 untuk menghitung 
kekayaan bijih timah (Tdh) 
- Persamaan 11 untuk menghitung produksi 
dihitung (Pdh). 
- Persamaan 12 untuk menghitung KH 
Data yang sudah diolah dianalisa dengan 
membandingkan produksi realiasasi dengan 
produksi dihitung, untuk mengetahui perkiraan 
koefisien hasil KH dari tambang setiap bulannya 
dengan diukur berdasarkan ketentuan KH harus 
bernilai 1-1,2, lalu dievaluasi menggunakan 
persamaan pemindahan tanah sehingga target 
produksi terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan 
perusahaan. 
3. Hasil dan Pembahasan 
Kondisi Front Kerja 
Berdasarkan pengamatan di lapangan TB 
1.42 Pemali (Persero) Tbk, material yang 
diangkut dalam pemindahan tanah kaksa adalah 
tanah liat basah berdasarkan jenis material ini 
bersifat lunak dan agak sukar digali. Kealaman 
penggalian.  kaksa pada front kerja adalah 10 – 
15 m dengan luas area penggalian adalah 7126 
– 7176 m2 dalam setiap bulannya. 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan penambangan di TB 1.42 pemali 
dilakukan berdasarkan metode tambang terbuka 
(Open pit mining) menggunan sistem tambang 
mekanik yang merupakan sistem penambangan 
menggunkan alat-alat berat seperti alat gali 
excavator Komatsu PC-400 LC (Gambar 3) dan 
alat angkut dump truck Terek TA 400 (Gambar 
4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Foto alatgali-muat(Excavator PC 400-
LC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.Foto alatangkut (Articulated Dump 
TruckTerek TA 400) 
Produktivitas Bulan November Dan Desember 
Berdasarkan perhitungan produksi dihitung 
terhadap produksi sebenarnya nilai rekapitulasi 
penggalian pada bulan November dan Desember 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
 
 
 
Tabel1.RekapitulasilaporanpenggalianbulanNovemberdanDesember 
Bulan 
Dihitung Dihasilkan     
Jam m3 
Luas Ddh Idh Tdh Pdh Dsb Isb Tsb Psb KH Jalan / 
(m2) m m3 
 
(ton) m (m3) 
 
(ton) 
  
Jam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 
November 7.372 16,26 119.869 1,13  135,45  15,45 77.252  1,61 124,49 0,9  349 221,35  
Desember 7.126 15,54 117.508 0,93  109,32  14,76 46.852 1,86 
87,16 0,8  345 135,80  
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Waktu Edar Alat Gali-Muat Dan Angkut 
Waktu edar gali-muat meliputi waktu 
penggalian, waktu isi, pemuatan, putar kosong 
dengan rata-rata 18,59 detik, yang ditunjukan 
pada Tabel 2, sedangkan waktu edar alat angkut 
meliputi waktu mengatur posisi, isi material, 
waktu angkut, waktu dumping dan waktu kembali 
kosong rata-rata sebesar 1.267,8 detik yang 
ditunjukan pada Tabel 3. 
Tabel 2. waktu edar alat gali-muat 
 
Waktu Edar 
Waktu  
Gali 
(detik) 
Waktu 
swing Isi  
(detik) 
Waktu 
Tumpah 
(detik) 
Waktu 
Kosong 
(detik) 
Gali-Muat 1.68,28 1.26,08 1.36,58 1.7,28 
 
Tabel 3. Waktu edar alat angkut 
Ngatur 
posisi 
(menit) 
waktu isi 
material 
(menit) 
waktu 
angkut 
(menit) 
waktu 
dumping 
(menit) 
waktu 
kembali  
(menit) 
0,33 2,77 9,52 0,33 8,28 
 
Faktor Pengembangan 
Berdasarkan Faktor konfersi tanah, volume 
tanah liat basah dalam kondisi asli 1,00 m3 dan 
volume dalam kondisi loose adalah 0,82 m3 
dengan persentase pengembangan sebesar 
80%.  
Faktor Pengisian Bucket 
Faktor pengisian bucket dilihat berdasarkan 
spesifikasi excavator Komatsu PC 400-LC 
kapasitas teoritis bucket alat gali muat sebesar 
1,2 m3 sedangkan kapasitas nyata di lapangan 
3,2 m3dikarenakan material yang terisi selalu 
munjung melebihi kapasitas teoritis, maka nilai 
faktor pengisian bucket alat gali-muat tersebut 
adalah 37,5 %. Dump truck dengan kapasitas 9,8 
m3 dapat diisi penuh dengan jumlah pengisian 
bucket sebanyak 5 kali. 
Efisiensi Kerja 
Efisiensi kerja yang ditetapkan oleh TB 1.42 
Pemali waktu kerja dibagi menjadi 2 shift kerja 
dalam sehari. Shift 1 untuk kerja alat berat 
sedangkan shift 2 untuk proses pencucian bijih 
timah, jadi disini kita hanya membahas shift 1 
saja dimana Waktu kerja sebanyak 10 jam (600 
menit) dari jam 7 – jam 5 dikerjakan pada siang 
hari, dan bekerja setiap hari jadi total hari bekerja 
dalam sebulan adalah 30 hari, libur kecuali pada 
hari besar. Waktu kerja tersedia yang telah 
ditetapkan tersebut tidak dapat digunakan 
sepenuhnya karena adanya hambatan yang 
dapat mengurangi waktu kerja tersedia rata-rata 
waktu hambat yang dapat dihindari sebesar 
75,00 dan hambatan yang tidak dapat dihindari 
88,34. 
 
Faktor Keserasian Kerja Alat 
Nilai Faktor keserasian kerja antara 1 unit 
alat gali-muat dengan waktu edar rat-rata 18,59 
detik dan 6 unit alat angkut dengan waktu edar 
rata-rata 1.267,8 detik sebesar 0,44, faktor 
keserasian kerja < 1 artinya terdapat waktu 
tunggu pada alat gali-muat selama 118,53 detik 
atau 2,97 menit karena menunggu alat angkut 
yang belum datang. 
Produktivitas Alat Gali-Muat Dan Angkut 
Berdasarkan produktivitas alat gali-muat dan 
angkut dapat dilihat pada Tabel 4. Pada Tabel 
tersebut menunjukan bahwa produktivitas alat-
gali telah melebihi target pemindahan tanah 
sebesar 300 m3/jam sedangkan produktivitas alat 
angkut belum mencapai target, sehinggaperlu 
dilakukan usaha peningkatan produktivitas alat 
angkut untuk pencapaian target pemindahan 
kaksa. 
Optimalisasi Produktivitas Angkut Secara 
Teoritis 
Optimalisasi merupakan upaya peningkatan 
untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan, langkah yang perlu dilakukan 
pencapaian diperlukan adanya penillaian 
terhadap kemampuan produksi alat gali-muat 
dan angkut dengancara pengamatan dan 
penilaian terrhadap keadaan di lapangan 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan alat-alat tersebut. 
Optimalisasi Waktu Edar Alat Angkut 
Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 
Waktu edar alat angkut banyak terbuang pada 
saat proses pengangkutan dari front kerja ke 
stockpile  dengan itu dilakukan upaya untuk 
memperkecil waktu edar alat angkut yang 
meliputi waktu mengatur posisi, waktu isi 
material, waktu angkut, waktu dumping, dan 
waktu kembali kosong, yang ditunjukan pada 
Tabel 4. 
Optimalisasi Waktu Efisiensi Kerja 
Usaha yang dilakukan untuk meningkat 
waktu kerja efisiensi kerja dapat dilakukan 
dengan cara memperkecil waktu yang terbuang 
dengan cara menerapkan kedisipllnan terhadap 
pekerja tepat waktu dan tidak terjadi 
keterlambatan saat memasuki waktu kerja 
dengan begitu efisiensi kerja meningkat yang 
ditunjukan pada Tabel 4. 
Optimalisasi Faktor Keserasian Kerja 
Upaya yang dilakukan dalam peningkatan 
produktivitas dengan menyesuaikan kerja alat 
yang digunakan terhadap peningkatan waktu 
kerja efektif dengan menambah 4 unit alat angkut 
yang tadinya 6 menjadi 10 unit. Nilai faktor kerja 
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sebelum dan sesudah dilakukan penambahan 4 
unit dilihat pada Tabel 4. 
Produktivitas Setelah Dilakukan Perbaikan 
Berdasarkan hasil optimalisasi yang yang 
dilakukan terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja alat-alat mekanis di 
lapangan maka produktivitas penggalian dapat 
dilihat pada Tabel 4.Dalam realiasasi produksi 
156, 21 ton Snsetalah dilakukan peningkatan 
terhadap produksi dihitung sebesar 135,45ton Sn 
dari data eksplorasi, maka didapat nilai Koefisien 
Hasil setelah dilakukan peningakatan 
produktivitas pada bulan November sebesar 1,2 
dan Desember sebesar 1,2 yang merupakan 
perbandingan dari kedua produksi tersebut, yang 
ditunjukan pada Tabel 5. 
 
Tabel 4. Produktivitassetelahdilakukanperbaikan 
 
Tabel5.KoefisienHasilsetelahdilakukanupayapeningkat 
 
Bulan 
 
Volume 
m3 
Kekayaantimah 
 (kg Sn) 
 
Produksi 
(ton Sn) 
 
Koefisien Hasil 
 
 
November 
Sebelumpeningkatan     
Dihitung (Idh) 119.869 1,13 135,45 0,9 
Dihasilkan (Isb) 77.252 1,61 124,49  
 Sesudahpeningkatan     
Dihitung (Idh) 119.869 1,13 135,45 1,2 
DihasilkanTeoritis (Isb) 138.240 1,13 156,21  
 
Desember 
Sebelumpeningkatan     
Dihitung (Idh) 117.508 0,93 109,32 0,8 
Dihasilkan (Isb) 46.852 1,69 87,16  
 Sesudahpeningkatan     
Dihitung (Idh) 117.508 0,93 109,32 1,2 
Dihasilkanteoritis (Isb) 138.240 0,93 128,59  
 
Berdasarkan Tabel 5 menunjukan nilai 
koefisien hasil setelah dilakukan peningkatan 
pada bulan November 1,2 dan Desember 
sebesar 1,2, padahal sebelum peningkatanKH 
pada bulan November 0,9 dan Desember 0,8 
sehingga KH yang ditetapkan perusahaan 
terpenuhi sebesar 1,2. Jadi nilai produktivitas alat 
gali-muat dan angkut mencapai kondisi yang 
optimal. 
4. Kesimpulan  
1. Koefisien hasil pada bulan November 0,9 dan 
Desember sebesar 0,8 sedangkan Koefisien 
Hasil yang ditarget perusahaan sebesar 1,2 
sehingga target produksi tidak tercapai. 
2. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi 
kinerja alat angkut berupa waktu yang banyak 
terbuang pada proses pemindahan dari 
frontkerja ke stockpile, rendahnya efisiensi 
kerja dan nilai faktor keserasian kerja yang 
rendah sehingga alat gali-muat banyak waktu 
menunggu alat angkut. 
3. Upaya optimalisasi produksi bijih timah 
setelah dilakukan evaluasi terhadap 
produktivitas penggalian dengan memperkecil 
waktu edar alat angkut dari 1.267,8 detik 
menjadi 1.1595 detik, meningkatkan waktu 
kerja efektif sebelumnya 0,272 % menjadi 
0,75 % dan menambahkan 4 unit alat angkut 
yang tadinya 6 unit menjadi  10 unit. Usaha 
setelahdilakukan peningkatan terhadap faktor-
faktor produktivitas alat angkut tersebut 
produksi realisasi meningkat sebesar 135.240 
m3/bulan dan sebelum dilakukan peningkatan 
60.300,29 m3/bulan. Jadi realiasasi produksi 
pada bulan November sebesar 156,21 ton Sn 
dan Desember 142,39 ton Sn dengan KH 1,2 
sedangkan KH perusahaan 1,2 sehingga 
realisasi produksi tercapai dengan baik. 
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